



Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Bystřice pod Hostýnem“, r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000335 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

LISTOPAD 2016

**„Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Bystřice pod Hostýnem
rač.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000335**

PLNĚNÍ AKTIVIT V REALIZACI

Obsah:

DOTAČNÍ ADMINISTRATIVA:	2
PŘEHLED PLNĚNÍ AKTIVIT PROJEKTU:	2
MOŽNOST ZAPOJIT SE DO PŘÍPRAVY DOKUMENTU ÚČASTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH	3

1.

DOTAČNÍ ADMINISTRATIVA:

- ✓ Dne 2. 9. 2016 – obdržení právního aktu, tj. rozhodnutí o poskytnutí dotace
- ✓ Výše dotace (100%) nárokovaných výdajů, v částce 3 097 024 Kč
- ✓ Říjen 2016 – obdržení zálohy ve výši 929 107 Kč
- ✓ Od listopad – zpracování Zprávy o realizaci projektu

PŘEHLED PLNĚNÍ AKTIVIT PROJEKTU:

1. Akční plánování:

1.1. Rozvoj partnerství

Sestavení řídicího výboru:

Řídicí výbor je sestaven z klíčových aktérů, dle metodiky poskytovatele dotace. Ustavující jednání řídicího výboru se uskutečnilo dne 22. 9. 2016. Členové řídicího výboru schválili statut a jednací řád a zvolili si svého předsedu. Téhož dne se uskutečnilo tematické setkání zřizovatelů škol a managementu škol na téma kvalita ve vzdělávání.

Aktivita byla ukončena dne 22. 9. 2016.

1.2. Dohoda o prioritách

Cílem je zpracování analytické části MAP, strategického rámce (součástí tabulka investic)

- Analytická část byla zpracována dle doporučené struktury MŠMT, informačně vychází z metaanalýzy existujících strategií, z dotazníkového průzkumu MŠMT a z výstupů jednání PS, jejichž podněty jsou jedním z hlavních zdrojů pro vytvoření dokumentu. Výstupem analytické části je SWOT-3 analýza za každou z definovaných prioritních oblastí.

První kolo jednání PS s cílem definování klíčových problémů proběhlo v období 22.9. 2016 – 12.10.2016. Definování klíčových problémů proběhlo v rámci vytvořených skupinek písemnou formou na předem připravený formulář ve velikosti A3.

Na prvním jednání byli členové pracovní skupiny (v části informační) nejdříve seznámeni s podstatou projektu a s jeho cílem.

V rámci zpracování výstupů z jednání bylo vymezeno 6 oblastí rozvoje =

- 1. *Předškolní vzdělávání a péče – dostupnost-inkluze-kvalita*
- 2. *Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání*
- 3. *Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem*
- 4. *Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání*
- 5. *Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka*
- 6. *Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí, volnočasové aktivity*

Druhé kolo jednání, na kterém členové pracovní skupiny definovali 3 dle jejich určení nejvýznamnější informace uvedené v jednotlivých kvadrantech **SWOT analýzy**, proběhlo v termínu 20.10 – 26.10.2016.

Výstupem analytické části je SWOT- 3 analýza oblastí rozvoje.

- Strategický rámec MAP vychází z analytické části a je aktuálně ve fázi zpracování. SR obsahuje konkrétní cíle, jejich popis, vazbu na opatření, indikátory plnění a především tabulku investic, které jsou relevantní pro IROP.

Návrh strategického rámce MAP bude členy realizačního týmu dopracován v průběhu měsíce listopad 2016. Společně a analytickou částí bude návrh bude zaslán nejdříve manažerům PS,

SR bude dále zaslán všem členům pracovních skupin a naposled všem členům řídicího výboru k připomínkování a k následnému schválení. Pro zpracování dokumentu SR bylo zahájeno další kolo sběru investic – první kolo proběhlo koncem měsíce června 2016 – ovšem bez významné návratnosti, nyní je již vyhlášena výzva do IROP pro školy, zaměřená na infrastrukturu základních škol a také výzva pro volnočasové a zájmové organizace a jsou tak známe podmínky klíčových kompetencí. Osloveny tak byly školy na území OPR Bystřice pod Hostýnem a dále zařízení pro zájmové vzdělávání – školské zařízení a zařízení pro neformální vzdělávání – NNO. Tabulka investic bude součástí strategického rámce. Strategický rámec bude přeložen řídicímu výboru ke schválení dne 1. 12. 2016. a poté odeslán na RSK. 1.4. Budování znalostních kapacit – aktivita byla zahájena dle plánu vzdělávání. V rámci realizace projektu bude nutné realizovat školení na témata: - zaměřená na Strategické řízení, Strategické plánování a Projektové řízení, na Předškolní vzdělávání a péči – dostupnost – inkluze - kvalita, Čtenářskou a matematickou gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Dále, na témata týkající se např. oblastí , jako jsou: Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Kariérové poradenství v základních školách, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, investice do rozvoje kapacit základních škol apod. Témata tak budou mít přímou vazbu na definovaná opatření MAP. Bude se jednat o společné kurzy pro všechny zúčastněné aktéry tvorby dokumentu MAP s předpokládaným rozsahem vzdělávání min. 6 x za projekt ročně. Realizaci aktivity zajistí Realizační tým. Samotné vzdělávání odborně zajistí vybraní externí školitelé. První vzdělávací aktivita na téma “Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“ proběhla dne 10.11.2016 v Loukově. 3. Řízení MAP – probíhá vytvoření implementační struktury - vytvoření seznamu realizačního týmu, pracovních skupin, řídicího výboru.. naplánována je tvorba principů MAP. 4. Řízení projektu – probíhají schůzky realizačního týmu, předávání informací, zadání úkolů, termínu a jejich kontrola. MOŽNOST ZAPOJIT SE DO PŘÍPRAVY DOKUMENTU ÚČASTÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH Místní akční plán je připravován v rámci stanovených principů plánování. Při zpracování MAP tak spolu plánují a spolupracují hlavní aktéři vzdělávání, kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace), samotní uživatelé a v neposlední řadě také veřejnost. Tito aktéři vzdělávání společně tvoří dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v 7 ustanovených pracovních skupinách. Pokud máte zájem o zapojení se do procesu tvorby strategického dokumentu MAP, využijte prosím kontakt níže, obratem Vám budou zaslány informace, či registrační formulář. slovak@mas-podhostynska.cz.
--

Zpracoval:	Ing. Naděžda Klvaňová
------------	-----------------------